		RISORSE UMANE	EFFORT	COSTO
1	ANALISI			1040,33
1.1.1	Requisiti interni			
1.1.2	Architettura di alto livello	Veronica De Santis	4	€ 145,00
		Misael Miccichè	4	
		PC	/	
		ADSL	1	
1.2	Requisiti esterni	Veronica De Santis	8	€ 265,00
		Misael Miccichè	8	
		PC	/	
		ADSL	1	
1.3	Studio fattibilità			€ 630,33
1.3.1	WBS	Veronica De Santis	2,1	€ 193,93
		Misael Miccichè	2,1	
		PC	0,8	
		ADSL	0,8	
1.3.2	Pert	Veronica De Santis	4	€ 145,00
		Misael Miccichè	4	
		PC	1	
		ADSL	1	
1.3.3	Gantt	Veronica De Santis	0,8	€ 73,20
		Misael Miccichè	0,8	
		PC	1,6	
		ADSL	0,8	
1.3.4	RBS	Veronica De Santis	4	€ 145,00
		Misael Miccichè	4	
		PC	/	
		ADSL	1	
1.3.5	Matrice della responsabilità	Veronica De Santis	1,6	€ 73,20
		Misael Miccichè	1,6	
		PC	3,2	
		ADSL	1,6	
	PROGETTAZIONE			€ 170,50
2.1	Architettura di dettaglio	Veronica De Santis	4	€ 73,20

		Misael Miccichè	4	
		PC	3,2	
		ADSL	1,6	
2.2	Integrazione di sistema	Veronica De Santis	2,4	€ 97,30
		Misael Miccichè	2,4	
		PC	4,8	
		ADSL	2,5	
	REALIZZAZIONE			€ 7.056,00
3.1	Apertura servizi	Veronica De Santis	28	€ 882,00
		Misael Miccichè	28	
		PC	56	
		ADSL	60	
3.2	Collaudo	Veronica De Santis	28	€ 882,00
		Misael Miccichè	28	
		PC	56	
		ADSL	60	
3.3	Chiusura servizi	Veronica De Santis	28	€ 882,00
		Misael Miccichè	28	
		PC	56	
		ADSL	60	
3.4	Collaudo	Veronica De Santis	28	€ 882,00
		Misael Miccichè	28	
		PC	56	
		ADSL	60	
3.5	Trasporti	Veronica De Santis	28	€ 882,00
		Misael Miccichè	28	
		PC	56	
		ADSL	60	
3.6	Collaudo	Veronica De Santis	28	€ 882,00
		Misael Miccichè	28	
		PC	56	
		ADSL	60	
3.7	Dialisi	Veronica De Santis	28	€ 882,00
		Misael Miccichè	28	

		PC	56	
		ADSL	60	
3.8	Collaudo	Veronica De Santis	28	€ 882,00
		Misael Miccichè	28	
		PC	56	
		ADSL	60	
4	RILASCIO			€ 291,00
4.1	Generazione manuale d'uso	Veronica De Santis	6	€ 205,75
		Misael Miccichè	6	
		PC	12	
		ADSL	6	
4.2	Presentazione alla commissione	Veronica De Santis	1,6	€ 85,25
		Misael Miccichè	1,6	
		PC	1,6	
		ADSL	1,6	